ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ — КРОВЛЯ БЦ «АМАЛЬТЕЯ», 1 ЭТАП

Период работ: **26.10.2026 – 20.12.2026** (56 кал. дней). Составлено 16.11.2026.

ОБЪЕКТ
Кровля БЦ «Амальтея», 1 этап

ДОГОВОР
№ _____ от _____

ПОДРЯДЧИК
ООО «ГВ ГРУПП» (HYDRO ONE GROUP)

ЗАКАЗЧИК
_____

ГРАФИК СОСТАВИЛ
_____


ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ
16.11.2026

Подрядчик: директор ООО «ГВ ГРУПП» Б. О. Скиба / подпись, м.п.

Заказчик / подпись, м.п.

Согласовано / дата

Зона	Этап	Нач.	Окон.	Дн	Работы, ₽
М	Материалы и логистика (аванс)	26.10.26	20.12.26	56	**25 893 851,42**
А	1. Подготовительные работы	26.10.26	10.11.26	16	**1 208 400,69**
А	2. Сборка тепляка	09.11.26	16.11.26	8	**750 000,00**
А	3. Ткань + полиуретановая мембрана	16.11.26	24.11.26	9	**3 252 695,46**
А	4. Финишные работы (без разбора)	24.11.26	30.11.26	7	**284 787,40**
А	*в т.ч. 4а. Разбор тепляка*	30.11.26	02.12.26	3	**270 000,00**
Б	1. Подготовительные работы	26.10.26	10.11.26	16	**1 208 400,69**
Б	2. Сборка тепляка	09.11.26	16.11.26	8	**750 000,00**
Б	3. Ткань + полиуретановая мембрана	16.11.26	26.11.26	11	**3 252 695,46**
Б	4. Финишные работы (без разбора)	25.11.26	01.12.26	7	**284 787,40**
Б	*в т.ч. 4а. Разбор тепляка*	01.12.26	03.12.26	3	**270 000,00**
С	1. Подготовительные работы	26.10.26	10.11.26	16	**1 208 400,69**
С	2. Сборка тепляка	01.12.26	03.12.26	3	**750 000,00**
С	3. Ткань + полиуретановая мембрана	04.12.26	15.12.26	12	**3 252 695,46**
С	4. Финишные работы (без разбора)	14.12.26	18.12.26	5	**284 787,40**
С	*в т.ч. 4а. Разбор тепляка*	18.12.26	20.12.26	3	**270 000,00**
ЯНД	1. Подготовка (уборка, мойка, обезжиривание)	20.11.26	23.11.26	4	**294 973,33**
ЯНД	2. Мембрана + укрытие + греющий кабель	23.11.26	12.12.26	20	**3 093 548,00**



Выполнено за день, тыс ₽
равномерно по дням этапа

Накопительно, млн ₽
итог **20 686 171,98 ₽** · работы СМР

БЛОК А · БЛОК Б · БЛОК С · ЯНДОВА · РАЗДЕЛ М · материалы и логистика · 16.11.2026 — дата составления · выходные · сдача объекта 20.12.2026